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Scopo 
 
L’Osservatorio Permitting di ANIE Rinnovabili ha lo scopo di monitorare lo stato di avanzamento dei 
lavori relativi agli iter autorizzativi dei progetti di eolico, fotovoltaico (in seguito FER) e sistema di 
accumulo (in seguito SDA) di competenza statale ossia di competenza del Ministero dell’Ambiente 
e della Sicurezza Energetica (MASE), ex Ministero della Transizione Ecologica. 
 
L’elaborazione dei dati si basa sulle informazioni pubblicate sul portale MASE. 
 
Nell’Osservatorio Permitting sono state riportate le medesime declaratorie utilizzate dal MASE e si 
evidenzia che il portale MASE non riporta alcuna legenda che spieghi il significato delle declaratorie. 
 
ANIE Rinnovabili monitora periodicamente le informazioni pubblicate da MASE relativamente al 
procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Procedimento Unico Ambientale (PUA), 
Scoping (SCOP) e Autorizzazione Unica (AU). 
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Summary 
 
Al 10 gennaio 2023, la fotografia degli iter autorizzativi dei progetti FER e SDA depositati al MASE 
risulta:  
 

Progetti in 
iter 

autorizzativo 
 [N] 

Potenza FER 
[MW] 

Potenza SDA 
[MW] 

996 45.400 6.400 

 
 
Dei 996 procedimenti autorizzativi 18 risultano conclusi, di cui 7 per una potenza FER complessiva 
di 235 MW e 11 per una potenza SDA complessiva di 561 MW. 
 
È doveroso specificare che per i 7 progetti FER la declaratoria ‘Concluso’ non specifica se il parere è 
positivo o negativo. Mentre gli 11 progetti SDA risultano autorizzati, ciascuno con un Decreto 
Direttoriale. 
 
Risultano inoltre per l’eolico:  

• 51 progetti di potenza complessiva circa 3.500 MW con parere positivo 

• 26 progetti di potenza complessiva 1.700 MW con parere negativo 
Queste ultime declaratorie non rendono comprensibile lo stato dell’iter autorizzativo, dato che 
non è specificato se concluso o ancora in corso. 
 
Altri due dati interessanti consistono nel numero dei progetti: 

• per cui è stato emesso il parere VIA del MASE (non si evince se positivo o negativo) e si è in 
attesa del parere VIA del MIBACT (oggi MIC, Ministero della Cultura): 45 progetti per circa 
3.300 MW  

• che sono al vaglio della presidenza del consiglio dei ministri: 17 progetti per 1.028 MW  
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Monitoraggio dati 
 
L’analisi è stata effettuata in due momenti diversi con lo scopo di comprendere cresce la mole di 
lavoro delle suddette Commissioni, limitatamente ai procedimenti che riguardano le fonti 
rinnovabili ed agli accumuli essendo ben consci che vi sono tante altre tipologie di progettualità che 
coinvolgono le Commissioni. 
 

Valutazione Impatto Ambientale (VIA) 
 
I procedimenti di VIA sono in capo sia della Commissione Tecnica VIA/VAS (art. 8, comma 1, Dlgs 
152/2006) sia della Commissione Tecnica VIA per i progetti del PNRR/PNIEC (art. 8, comma 2-bis, 
Dlgs 152/2006) 
 

Commissione Tecnica VIA per il PNRR/PNIEC 
 
Dei 698 progetti depositati, dall’analisi dei dati emerge che 669 riguardano fonti rinnovabili, per una 
potenza complessiva di 32.063 MW. La maggior parte dei progetti riguarda l’agrivoltaico, seguito da 
una quota consistente di eolico onshore e fotovoltaico, cui segue l’accumulo da pompaggio ed infine 
l’eolico offshore. 
 

Tecnologia 
Progetti FER o ACCUMULO 

[N] 
Potenza FER 

[MW] 

Rilevamento 
SET.  
2022 

GEN.  
2023 

SET.  
2022 

GEN.  
2023 

Fotovoltaico 140 159 5.150 5.887 

Agrivoltaico 338 416 15.095 18.721 

Eolico onshore 71 86 4.554 5.735 

Eolico offshore 1 1 330 330 

Accumulo Pompaggio  6 7 1.418 1.390 

Totale VIA 
PNIEC/PNRR 

556 669 26.547 32.063 

 
Dei 669 progetti 59 di essi sono abbinati ad un accumulo elettrochimico per una potenza da fonte 
rinnovabile di circa 2.418 MW ed una potenza di accumulo di circa 1.634 MW.  
 

Tecnologia 
Progetti FER con ACCUMULO 

[N] 

Progetti FER con ACCUMULO  
Potenza FER  

[MW] 

Progetti FER con ACCUMULO 
 Potenza ACCUMULO 

[MW] 

Rilevamento 
SET.  
2022 

GEN.  
2023 

SET.  
2022 

GEN. 
2023 

SET.  
2022 

GEN.  
2023 

Fotovoltaico 12 12 472 425 666 666 

Agrivoltaico 26 32 994 1.302 584 701 

Eolico onshore 7 12 402 691 162 266 

Totale VIA 
PNIEC/PNRR 

45 56 1.868 2.418 1.412 1.634 
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ANIE Rinnovabili ha condotto un’analisi di dettaglio sui 669 progetti per comprenderne lo stato di 
avanzamento lavori dell’iter autorizzativo. 
 
I numeri evidenziano che: 

A. l’iter di VIA si è concluso per 6 progetti  
B. per 42 progetti la Commissione ha espresso il suo parere ed è in attesa di un parere dal 

Ministero della Cultura (ex MIBACT) 
C. 17 progetti sono al vaglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
D. 2 progetti sono in attesa determinazioni Ufficio di Gabinetto 
E. per 16 progetti si sta predisponendo il provvedimento 
F. 326 progetti sono in istruttoria tecnica  
G. 250 progetti sono in verifica amministrativa 

 
La potenza corrispondente al punto: 

• A. è complessivamente di 173 MW 

• B. è complessivamente di 3.164 MW 

• C. è complessivamente di 1.028 MW 

• D. è complessivamente di 102 MW 

• E. è complessivamente di 1.060 MW 
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Tecnologia Conclusa 

Parere CTVIA 
emesso 

in attesa parere 
MIBACT 

Procedimento in 
corso presso la 
Presidenza del 
Consiglio dei 

Ministri 

In attesa 
determinazioni 

Ufficio di 
Gabinetto 

In 
predisposizione 
provvedimento 

Istruttoria 
tecnica 

CTPNRR-PNIEC 

Verifica 
amministrativa 

Sospeso su 
richiesta del 
Proponente 

Rilevamento 
SET. 
2022 

GEN. 
2023 

SET. 
2022 

GEN. 
2023 

SET. 
2022 

GEN. 
2023 

SET. 
2022 

GEN. 
2023 

SET. 
2022 

GEN. 
2023 

SET. 
2022 

GEN. 
2023 

SET. 
2022 

GEN. 
2023 

SET. 
2022 

GEN. 
2023 

Fotovoltaico   2 5 5   1     2 3 60 91 73 56   1 

Agrivoltaico   3 16 29   14 10 1 6 11 135 189 171 162   7 

Eolico 
onshore 

1 1 3 6   1 
  

1 2 2 27 41 37 32 1 2 

Eolico 
offshore 

            
  

        1 1       

Pompaggio       2   1         4 4         

Totale 1 6 24 42 0 17 10 2 10 16 226 326 282 250 1 10 

 
 

Tecnologia Conclusa 
Parere CTVIA emesso 

in attesa parere MIBACT 
Procedimento in corso presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
In attesa determinazioni 

Ufficio di Gabinetto 
In predisposizione 

provvedimento 

Rilevamento 
SET. 
2022 

GEN. 
2023 

SET. 
2022 

GEN. 
2023 

SET. 
2022 

GEN. 
2023 

SET. 
2022 

GEN. 
2023 

SET. 
2022 

GEN. 
2023 

Fotovoltaico   50 354 284   90     54 74 

Agrivoltaico   83 920 1.842   678 547 30 543 886 

Eolico onshore 40 40 183 538   48   72 126 100 

Pompaggio       500   212         

Totale 40 173 1.457 3.164 0 1.028 547 102 723 1.060 
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Commissione Tecnica VIA/VAS 
 
Dall’analisi dei dati emerge che sono stati depositati 79 progetti per una potenza complessiva di 
5.629 MW. 
 

Tecnologia 
Progetti FER 

[N] 
Potenza FER 

[MW] 

Rilevamento 
SET. 
2022 

GEN.  
2023 

SET.  
2022 

GEN.  
2023 

Eolico onshore 59 68 3.269 3.827 

Eolico offshore 11 11 1.802 1.802 

Totale VIA/VAS 70 79 5.071 5.629 

 
ANIE Rinnovabili ha condotto un’analisi di dettaglio sui 79 progetti per comprenderne lo stato di 
avanzamento lavori dell’iter autorizzativo. Le declaratorie in questo caso risultano differenti rispetto 
a quella della Commissione Tecnica VIA per il PNRR/PNIEC e quindi non si comprende se per la 
dicitura “positivo” e “negativo” l’iter è concluso. 
 
I numeri della Commissione VIA/VAS evidenziano che: 

A. l’iter di VIA si è concluso per 1 progetto 
B. 51 pareri sono positivi 
C. 26 pareri sono negativi 
D. 1 parere risulta archiviato 

 
La potenza corrispondente al punto: 

• A. è complessivamente di 62,5 MW 

• B. è complessivamente di 3.470 MW 

• C. è complessivamente di 1.743 MW 
 

N° PROGETTI 

Tecnologia Concluso Positivo Negativo 

Rilevamento SET. 2022 GEN. 2023 SET. 2022 GEN. 2023 SET. 2022 GEN. 2023 

Eolico onshore 1 1 38 43 20 24 

Eolico offshore     8 8 2 2 

Totale 1 1 46 51 22 26 

 
 

Potenza FER [MW] 

Tecnologia Concluso Positivo Negativo 

Rilevamento 
SET.  
2022 

GEN. 
2023 

SET.  
2022 

GEN. 
2023 

SET. 
2022 

GEN. 
2023 

Eolico onshore 62,5  62,5  2.099 2.400 1.107 1.365 

Eolico offshore     1.070 1.070 378 378 

Totale  62,5  62,5 3.169 3.470 1.485 1.743 
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Procedimento Unico Ambientale (PUA) 
 
Per questo procedimento autorizzativo, il cosiddetto PUA, il portale del MASE distingue tra progetti 
EX PUA e progetti PUA. 
 

Procedimenti EX PUA 
 
Dall’analisi dei dati EX PUA emerge che sono stati depositati 33 progetti per una potenza 
complessiva di 1.056 MW, di cui 1 abbinato ad un sistema di accumulo di potenza 20 MW. 
 

Tecnologia 
Progetti 

FER 
[N] 

Potenza 
FER 

[MW] 

Progetti FER con 
ACCUMULO 

[N] 

Progetti FER con 
ACCUMULO  
Potenza FER  

[MW] 

Progetti FER con 
ACCUMULO  

Potenza ACCUMULO 
[MW] 

Rilevamento 
GEN. 
2023 

GEN. 
2023 

GEN. 
2023 

GEN. 
2023 

GEN. 
2023 

Fotovoltaico 5 156       

Agrivoltaico 20 430 1 20 20 

Eolico onshore 8 470       

Totale EX PUA 33 1.056 1 20 20 

 
ANIE Rinnovabili ha condotto un’analisi di dettaglio sui 33 progetti per comprenderne lo stato di 
avanzamento lavori, che risulta il seguente: 
 

A. 28 progetti sono in istruttoria tecnica  
B. 4 progetti sono in verifica amministrativa 
C. 1 progetto è stato sospeso su richiesta del proponente 

 
La potenza corrispondente al punto: 

• A. è complessivamente di 909 MW 

• B. è complessivamente di 108 MW 

• C. è complessivamente di 40 MW 
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N° PROGETTI 

Tecnologia 
Istruttoria tecnica  

CT PNRR-PNIEC 
Verifica 

amministrativa 
Sospeso su richiesta 

del Proponente 

Rilevamento 
GEN. 
2023 

GEN.  
2023 

GEN.  
2023 

Fotovoltaico 5     

Agrivoltaico 17 2 1 

Eolico onshore 6 2   

Totale 28 4 1 

Potenza FER [MW] 

Tecnologia 
Istruttoria tecnica  

CT PNRR-PNIEC 
Verifica 

amministrativa 
Sospeso su richiesta 

del Proponente 

Rilevamento 
GEN. 
2023 

GEN.  
2023 

GEN.  
2023 

Fotovoltaico 156     

Agrivoltaico 355 35 40 

Eolico onshore 398 72,5   

Totale 909 107,5 40 
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Procedimenti PUA 
 
Dall’analisi dei dati PUA emerge che sono stati depositati 158 progetti per una potenza complessiva 
di 8.022 MW. Dei 158 progetti 7 di essi sono abbinati ad un accumulo elettrochimico per una 
potenza da fonte rinnovabile di circa 232 MW ed una potenza di accumulo di circa 94 MW.  
 

Tecnologia 
Progetti 

FER 
[N] 

Potenza 
FER 

[MW] 

Progetti FER con 
ACCUMULO 

[N] 

Progetti FER con 
ACCUMULO  
Potenza FER  

[MW] 

Progetti FER con 
ACCUMULO  

Potenza ACCUMULO 
[MW] 

Rilevamento 
GEN. 
2023 

GEN. 
2023 

GEN. 
2023 

GEN. 
2023 

GEN. 
2023 

Fotovoltaico 23 943  5  134  50 

Agrivoltaico 99 4.643 2 99 44 

Eolico onshore 36 2.436       

Totale PUA 158 8.022 7 232 94 

 
ANIE Rinnovabili ha condotto un’analisi di dettaglio sui 158 progetti per comprenderne lo stato di 
avanzamento lavori, che risulta il seguente: 
 

A. per 3 progetti la Commissione ha espresso il suo parere ed è in attesa di un parere dal 
Ministero della Cultura (ex MIBACT) 

B. 34 progetti sono in istruttoria tecnica  
C. 1 progetto è in supplemento istruttoria tecnica 
D. Per 49 progetti è stata richiesta la comunicazione agli enti competenti del rilascio delle 

autorizzazioni ambientali 
E. 70 progetti sono in verifica amministrativa 
F. 1 progetto è stato sospeso  

 
La potenza corrispondente al punto: 

• A. è complessivamente di 152 MW 

• B. è complessivamente di 2.180 MW 

• C. è complessivamente di 16 MW 

• D. è complessivamente di 2.358 MW 

• E. è complessivamente di 3.303 MW 

• F. è complessivamente di 14 MW
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N° PROGETTI 

Tecnologia 

Parere CT 
VIA 

emesso in 
attesa 
parere 

MIBACT 

Istruttoria 
tecnica  

CT PNRR-
PNIEC 

Supplemento 
istruttoria 
tecnica CT 

PNRR-PNIEC 

Comunicazione a 
enti competenti 

rilascio 
autorizzazioni 

ambientali 

Verifica 
amministrativa 

Sospeso  

Rilevamento 
GEN. 
2023 

GEN. 
2023 

GEN. 
2023 

GEN. 
2023 

GEN.  
2023 

GEN.  
2023 

Fotovoltaico 1 6  9 7    

Agrivoltaico 2 18 1 24 53 1 

Eolico onshore  10  16 10   

Totale 3 34 1 49 70 1 

 
Potenza FER [MW] 

Tecnologia 

Parere CT 
VIA 

emesso in 
attesa 
parere 

MIBACT 

Istruttoria 
tecnica  

CT PNRR-
PNIEC 

Supplemento 
istruttoria 
tecnica CT 

PNRR-PNIEC 

Comunicazione a 
enti competenti 

rilascio 
autorizzazioni 

ambientali 

Verifica 
amministrativa 

Sospeso  

Rilevamento 
GEN. 
2023 

GEN. 
2023 

GEN. 
2023 

GEN. 
2023 

GEN.  
2023 

GEN.  
2023 

Fotovoltaico 23,5 360  374 185   

Agrivoltaico 128 1.009 16 1.023 2.453 14 

Eolico onshore  811  961 665   

Totale 152 2.180 16 2.358 3.303 14 



 
 

13 
 

Scoping (SCOP) 
 
La procedura di scoping è propedeutica all’avvio dell’iter di valutazione di impatto ambientale. 
 
Dall’analisi dei dati emerge che sono stati depositati 14 progetti per una potenza complessiva di 
11.025 MW. 
 

Tecnologia 
Progetti FER  

[N] 
Potenza FER 

[MW] 

Rilevamento 
SET.  
2022 

GEN.  
2023 

SET.  
2022 

GEN.  
2023 

Eolico onshore 1 1 50 50 

Eolico offshore 8 13 7.702 10.975 

Totale SCOPING 9 14 7.752 11.025 

 
ANIE Rinnovabili ha condotto un’analisi di dettaglio sui 14 progetti per comprenderne lo stato di 
avanzamento lavori dello scoping, da cui si evidenzia che: 

• per 6 progetti la procedura di scoping è stata ultimata 

• 5 progetti sono in istruttoria tecnica 

• 3 progetti sono in verifica amministrativa 
 

N° PROGETTI 

Tecnologia Conclusa 
Istruttoria tecnica  

CT PNRR-PNIEC 
Verifica amministrativa 

Rilevamento 
SET.  
2022 

GEN.  
2023 

SET.  
2022 

GEN.  
2023 

SET.  
2022 

GEN. 
2023 

Eolico onshore 1 1         

Eolico offshore 4 5 3 5 1 3 

Totale 5 6 3 5 1 3 
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Autorizzazione Unica (AU) 
 
Dall’analisi dei dati emerge che sono stati depositati 43 progetti di sistemi di accumulo 
elettrochimici per una potenza complessiva di 3.196 MW. 
 

Tecnologia 
Progetti  

[N] 
Potenza 

[MW] 

Rilevamento 
SET. 
2022 

GEN.  
2023 

SET.  
2022 

GEN.  
2023 

Accumulo Stand-alone 41 43 3.158 3.196 

 
ANIE Rinnovabili ha condotto un’analisi di dettaglio sui 43 progetti per comprenderne lo stato di 
avanzamento lavori dell’iter autorizzativo, che risulta il seguente: 
 

A. I progetti autorizzati sono 11 
B. I progetti in fase conclusiva sono 4 
C. I progetti con AU in corso sono 3 
D. Per 5 progetti si sta riavviando la conferenza decisoria 
E. 6 progetti sono bloccati per problematiche di diverso genere 
F. 6 progetti sono in attesa dell’intesa regionale 
G.  8 progetti sono da prorogare 

 
La potenza corrispondente al punto: 

• A. è complessivamente di 561 MW 

• B. è complessivamente di 250 MW 

• C. è complessivamente di 287 MW 

• D. è complessivamente di 502 MW 

• E. è complessivamente di 648 MW 

• F. è complessivamente di 492 MW 

• G. è complessivamente di 455 MW 
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N° PROGETTI 

Tecnologia Autorizzato 
In fase 

conclusiva 
In corso 

In fase riavvio 
conferenza 
decisoria 

Bloccato 
In attesa 

intesa 
regionale 

Da prorogare 

Rilevamento 
SET. 
2022 

GEN. 
2023 

SET. 
2022 

GEN. 
2023 

SET. 
2022 

GEN. 
2023 

SET. 
2022 

GEN. 
2023 

SET. 
2022 

GEN. 
2023 

SET. 
2022 

GEN. 
2023 

SET. 
2022 

GEN. 
2023 

Accumulo 
Stand-alone 

0 11 7 4 4 3 7 5 6 6 7 6 10 8 

Potenza [MW] 

Tecnologia Autorizzato 
In fase 

conclusiva 
In corso 

In fase riavvio 
conferenza 
decisoria 

Bloccato 
In attesa 

intesa 
regionale 

Da prorogare 

Rilevamento 
SET. 
2022 

GEN. 
2023 

SET. 
2022 

GEN. 
2023 

SET. 
2022 

GEN. 
2023 

SET. 
2022 

GEN. 
2023 

SET. 
2022 

GEN. 
2023 

SET. 
2022 

GEN. 
2023 

SET. 
2022 

GEN. 
2023 

Accumulo 
Stand-alone 

0 561 411 250 308 287 724 502 648 648 582 492 485 455 
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